Prognose ontwikkelingen in
de planketen DSO-LV

Inzicht mei 2025



Legenda

Doorontwikkeling — bepaalde financiering per periode .
beschikbaar]

Voorgenomen EPIC — nog zonder mandaat

Ontwerp, analyse of realisatie Enabler voor STOP 1.4/1.5 en
feature IMOW 3.1/3.2 ontwikkeling

Standaard ontwikkeling feature

Functionaliteit STOP 1.4/1.5 en
IMOW 3.1/3.2 consolidatie
mechanismen

Business functionaliteit STOP 1.4
no regret (stand alone
functionaliteit)

Business functionaliteit STOP

1.4/1.5 en IMOW 3.1/3.2




Planketen prognose voor DSO-LV voor 2025 — 2027 DSO-LV v 08-01-2025
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2359 - Beschikbaar stellen 3e fase
LTO (conformiteitstesten)

2357 - Aansluiten leveranciers op
LTO

BF: Besluiten & beschikbaar stellen
omgevingsdocumenten

[ Implementatie STOP en IMOW [PORT-46,43, 52 en 31]

2243 -Toelichtingsmodule

1601 — Artikelsgewijze toelichting
direct zichtbaar bij regels

1639- Directe doorlevering LVBB —
OZON — meerdere besluiten per dag

2735/2736 - Enablers:
- Meerdere versies ondersteunen in
BHKV

2737 - GIO muteren

2738 - Terugtrekking intrekking

2284 - Nieuwe soorten
kennisgevingen

3902 Mechanisme verwerken regeling-
versies met dezelfde JWV datum
Mechanisme verwerken
regelingversie zonder JWV datum

2279 - registratie proefversie incl.
renvooi

3899 — Uitlever API voor fversie

2900 — analyse synchronisatie

2742 - Gelijktijdige inwerkingtreding

1366 - Juridische verantwoording op
elementniveau in LVBB

2261 Doorleveren en registreren in
IMOW 3.1

3246 - Verplaatsingen
tekstelementen correct tonen

1572 Besluit zonder JWV datum en
los inwerkingtredingsbesluit

1568 - Intrekken wijzigingsbesluit

2267 Uitleveren in versie B (STOP 1.4

en IMOW 3.1) 635 — STOP waarschuwingen

1264 Mechanisme Creéer samenloop

2254 Mechanisme verwerken
opdrachttype revisie

2740 - Begripsrelaties Mechanisme verwerken meerdere

doelen in één aanlevering

aanpassen aan proefversie

3901 Datamodel geschikt maken
voor nieuwe consollidatietijdslijn

Mechanisme verwerken opdrachttype
rectificatie

1265 — Rectificatie

2279 - Proefversie in renvooi tonen

1268 Gefaseerde inwerkingtreding

2241 - Doorgeven en tonen van 2900 - OZON/RTR synchronisatie

besluitinformatie

1270 Gedeeltelijke inwerkingtreding

aanpassen aan proefversie

2281 Mechanisme verwerken
opdrachttype mededeling

2254 Mechanisme vervlechten
2741 - Inhaalbesluit 2744 Juncto

2 Mededeling uitspraak r

Besluitrelatie administratie module

Technische intrekking zonder besluit

2522 — Doorgifte van de
(gerechtelijke) status van een besluit

2678 — Kennisgeving en besluit op
dezelfde dag bekend kunnen maken 2280 - Materiele uitwerkingtreding

regeling

1269 Conditionele inwerkingtreding

1003 — Gebiedsmarkering voor
attendering en doorlevering DSO-LV

2236 — Opvolgende besluiten voor
bekendmaking kunnen aanleveren

1577 - Terugwerkende kracht

2739 — Terugkoppeling

2733 — GIO muteren opleveren in el S e

STOP 1.5 en IMOW 3.2

Visualisatie consolidatietijdslijn in
viewer?

2238 - Afwijkende symbolisatie in het
stelsel

Rijksautomatisering: Raadplegen vigerende OW-Besluiten [PORT-63]
I

]

1239 - OR/AMVB’s Plansoftware /
LVBB / wetten.nl NNOTK

1990 - Bekendmaken wijziging
AMVB’s via LVBB

1991 - Doorleveren geconsolideerde
versie OR en AMvB’s via LVBB aan
DSO-LV

3409 - Bekend maken wijziging OR
vanuit PSW via LVBB

1281 Doorleveren Natura 2000
TBB'’s aan wetten.nl

Pseudobesluit

3664 — Testen en afronden

verstevigen fundament
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Verstevigen fundament LVBB [PORT-128]
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BF: Besluiten & beschikbaar stellen
BF: Oriénteren

omgevingsdocumenten

oorontwi=zling oriénteren [PORT-87]

DO BFC;

Proefpublicatie [PORT-107]
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2027

Q3/Q4 ‘26

Q1/Q2 ‘26

Q3/Q4 ‘25

Q2 ‘25

Q1 ‘25

BF: Besluiten & beschikbaar stellen
omgevingsdocumenten - onderzoeksfase

BF: Beschikbaar stellen informatie over de fysieke leefomgeving
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