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Voorgenomen werk Q3 en Q4 2025

▪ IMOW 3.2 i.v.m. GIO-muteren

▪ Annotatierichtlijn

▪ Implementatieondersteuning

▪ TPOD’s 3.1.0
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IMOW 3.2 i.v.m. GIO-muteren

▪ IMOW 3.2 IC publiceren

▪ Consultatieronde 

▪ Verwerken consultatiereacties
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Annotatierichtlijn

▪ Afronden Annotatierichtlijn artikelstructuur 1.0

▪ Doorontwikkelen Annotatierichtlijn artikelstructuur

▪ Inbedden in Wegwijzer-webstructuur

▪ Ontbrekende onderwerpen nav openbare review

▪ Richtlijnen voor tijdelijk regelingdelen

▪ Iets met geometrie?

▪ Start met Annotatierichtlijn vrijetekststructuur?
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Implementatieondersteuning

▪ Veldlab annoteren activiteiten

▪ Veldlab overige annotaties artikelstructuur

▪ Veldlab omgevingsvisie en programma
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Intensivering i.v.m einde 

TAM IMRO



TPOD’s 3.1.0

▪ IMOW 3.1-onderwerpen

▪ Consolidatiemechanismes

▪ Consolidatiescenario’s

▪ Verwerken gerechtelijke uitspraak, incl doorgeven status besluit

▪ Inhaalbesluit

▪ Gelijktijdige inwerkingtreding

▪ Rectificatie
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Geonovum
T 033 460 41 00

E info@geonovum.nl

I www.geonovum.nl

bezoekadres

Barchman Wuytierslaan 10

3818 LH Amersfoort

 

postadres

Postbus 508

3800 AM Amersfoort

 

Bedankt!
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